

## **Z á p i s**

z 39. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 7. 6. 2013,  
Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32/40, Hradec Králové

---

**Přítomni:** P. Švejda, V. Hříba, P. Janák, J. Lakomý

**Přizvána:** I. Němečková

### **Program jednání**

1. Kontrola plnění závěrů 38. PT 19. 3. 2013
2. Stav NS VTP v ČR
3. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

### **Dohodnuté závěry:**

#### **k bodu 1**

- závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

- z celkového nákladu 3000 výtisků s CD ROM publikace VTP v ČR měla dle schváleného rozdělovníku SVTP ČR k dispozici 700 (k dnešnímu dni předáno 362 publikací a 333 CD ROM), členové výboru SVTP ČR předají zástupcům připravovaných VTP v krajích

#### **k bodu 2**

- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, 13 akreditovaných VTP, 32 dalších provozovaných a 7 připravovaných VTP (dle elektronického katalogu VTP SVTP ČR; počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

#### **k bodu 3**

- probíhá příprava RIS3; v součinnosti s krajskými S3 manažery zahrnout VTP v krajích do připravovaných krajských RIS3 (uskutečnit na úrovni ČR), dbát na vztahy s výzkumnými centry (OP VaVpI), klastry a technologickými platformami

- další, 40. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 24. 9. 2013 (pozvánku rozeslat do 13. 9. 2013)

Z: P. Švejda

V Praze dne 13. 6. 2013

**Zapsali:** P. Švejda, I. Němečková